

Утверждаю:
Генеральный директор
ЗАО «НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС»

_____ А.В. Полищук

«18» апреля 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

**по проектированию и строительству
жилого дома с офисными помещениями,
встроенной трансформаторной подстанцией,
многоуровневой автостоянкой,
жилых домов с офисными помещениями,
многоуровневой автостоянкой и
распределительного пункта со встроенной
трансформаторной подстанцией, расположенного
по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Шевченко, 5 стр.
(IV этап строительства)**

1. Изложить абзац «Этапы и сроки реализации проекта» пункта 1. «О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации» раздела II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации проекта (IV этап строительства):

1 этап - разработка проектной документации и проведение геологических изысканий.

Начало: 2 квартал 2006 г.

Окончание: 2 квартал 2014 г.

2 этап - выполнение строительно-монтажных работ:

Начало: 2 квартал 2013 г.

Окончание: 4 квартал 2016 г.

3 этап - ввод объекта в эксплуатацию: 4 квартал 2016 г.

2. Изложить абзац 1 пункта 8 «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию» раздела II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2016 г.

Дата опубликования внесения изменений в проектную декларацию на сайте сети «Интернет» на странице по адресу:

<http://snegiri.com/projects/objects/arka/?page=extra1> «18» апреля 2016 г.